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Wie zijn wij? 



Deelnemers Gezondheidscentrum

• Apotheek Hofsteede

• Huisartsenpraktijk Bredero

• Huisartsenpraktijk D’n Iemhof

• Huisartsenpraktijk Talmastraat 

• Psychologenpraktijk Oss

• Beter Thuis Fysiotherapie & Ergotherapie

• Fysiotherapie van de Hurk

• Podotherapie Peeters

• Diëtiste RUTH





Winkelcentrum De Ruwert

Sterrebos

D’n Iemhof



Winkelcentrum De Ruwert

Sterrebos











Onderbouwing positionering:
• GC vormt begrenzing tussen P-terrein en tuin
• GC onttrekt directe zicht op P-terrein
• Meer intimiteit tuinruimte
• Ruimtelijk en stedenbouwkundig acceptabele zichtlijnen





Wijziging positionering: 
• Verminder intimitiet tuinruimte
• Meer zicht op parkeerterrein
• Verruimde zichtlijnen wijkcentrum







Planning
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17 Definitief Ontwerp (DO) IG/HMA

18 Concept definitieve ruimtelijke onderbouwing wordt getoetst Gem

19 Omgevingsdialoog en verslaglegging VZ

20 Resultaten omgevingsdialoog verwerken Gem

21 Resultaten vleermuisonderzoek verwerken in def. ruimtelijke onderbouwing Gem

22 Definitieve ruimtelijke onderbouwing gereed Gem

23 Concept omgevingsvergunning voor vooroverleg indienen bij VTH HMA

24 Definitieve omgevingsvergunning inc. ruimtelijke onderbouwing indienen HMA

25 Overleg portefeuillehouders + besluit college start procedure ontwerp o.g. Gem

26 Ontwerp omgevingsvergunning en publicatie opstellen Gem

27 Ter inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning inc. bijlagen Gem

28 Beoordelen ingekomen zienswijzen en opstellen nota van zienswijzen Gem

29 Opstellen definitive (gewijzigde) omgevingsvergunning Gem

30 Verlenen omgevingsvergunning en publicatie opstellen Gem

31 Ter inzagelegging verleende omgevingsvergunning inc. bijlagen Gem

32 Onherroepelijke omgevingsvergunning (indien geen bezwaar) Gem

33 Bouwrijp maken grond/1e fase sloop Gem

34 Afname bouwrijpe grond Gem/IG

35 Aanbestedingstraject HMA

36 Afsluiten aanneemovereenkomst IG

37 Voorbereiding bouw aannemer Aannemer

38 Bouw IG/HMA

39 Oplevering en ingebruikname gezondheidscentrum IG/HMA
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