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Deelnemers:

Gemeente Oss: Nicole van Zuylen, Menno Bovens, Frank Remmen, Rissa Cremers

Bureau Kruitkok: Esther Kruit

Coolperatie: Jan Kaspers

Onderwerp Entree Vorstengrafdonk technisch en juridisch

In dit documentje worden alleen de uiteindelijke conclusies en afspraken vastgelegd.

A Techniek/aanleg

1.

Er wordt definitief gekozen voor het inslijpen van de detectielussen i.p.v. drukknoppen
op paaltjes.
De plaats van de lussen zodanig bepalen dat er minimaal oponthoud gaat ontstaan voor
met name vrachtverkeer, zowel ingaand aan de N329kant als ter plaatse van de kruising
met de Paalgravenlaan, uitgaand.
De keerlussen en de doorsteek van de middenberm allemaal in gras betonstenen
uitvoeren( op geschikte fundatie voor draaiend vrachtverkeer) en inzaaien
Esther Kruit selecteert de te gebruiken stenen en houdt rekening met snijverliezen
Menno suggereert even te kijken bij het monument t.h.v. de tunnel, daar liggen ook
grasbetonstenen
Menno stuurt Esther nog een documentje waarin de maximale hoogte van beplanting
onder de hoogspanningsleidingen wordt aangegeven door Tennet
Het civieltechnisch deel van het aanpassen van de entree bestaat uit drie delen

e Verplaatsen twee lichtmasten

e Doorsteek maken in de middenberm

e Aanleg grasbetonstenen voor de keerlussen en ter plaatse van

doorsteek(inclusief fundering)
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8. Omdat dit redelijk overzichtelijk is, is het maar de vraag of daar een compleet bestek
voor nodig is. Zou de gemeente dit zelf aanpakken, zou men die onderhands met een
goede (vaste) aannemer oppakken; op verzoek van de Cobperatie bekijkt Menno of dat
hier ook zou kunnen, uiteraard voor rekening Co6peratie.

9. Een deel van de berkenstrook moet gekapt worden; indien mogelijke zou verplaatsing op
de lege plekken in de andere stroken aan de orde kunnen zijn, dan wel nieuwe aanplant
als compensatie. PM er worden natuurlijk ook nieuwe bomen geplant bij de entree.

10. Voor de aanpassing van de entree is( blijkens navraag) een omgevingsvergunning nodig.

B Juridisch

1. Hetintern overleg ( binnen de gemeente) over het AVG protocol van de kentekendata duurt
nog tot begin maart.

2. Cooperatie en Gemeente delen het belang dat de entree geen verkeersoverlast mag
veroorzaken. In dat onverhoopte geval kunnen de schuifpoorten altijd buiten gebruik gesteld
worden. Ook de (transport-) bedrijven op Vorstengrafdonk zitten niet te wachten op inbreuk
van de bereikbaarheid of slechte doorstroming.

3. Indie zin is een boetebepaling in de allonge overbodig.

4. Wel wordt de verantwoordelijkheid en daarmee de aansprakelijkheid voor de
verkeersituatie bij de cooperatie neergelegd, en aanvaard. In de aanpassing van de allonge
wordt rekening gehouden met het handhaven van de entreevoorzieningen in onderling
overleg, als de afspraken over het beheer/onderhoud zouden komen te vervallen.

5. Rissa maakt een nieuwe opzet van de allonge, conform hetgeen besproken is.
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